УТВЕРЖДАЮ

Мэр

Тулунского муниципального района

_____М.И. Гильдебрант

«_1_» «_марта_» 20_19_ года

ПАСПОРТ

муниципального проекта
«Цифровая образовательная среда»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда		
Краткое наименованиемуниципального проекта	«Цифровая образовательная среда»	Срок начала и окончания проекта	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор муниципального проекта	*Карпенко В. Н., заместитель мэра Тулунского муниципального района*		
Руководитель муниципальногопроекта	*Скурихин С.В., председатель комитета по образованию - заведующий МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»*		
Администратор муниципального проекта	*Маркатюк Т. Ю., , заместитель председателя комитета по образованию - заведующего МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»*		
Связь с муниципальной программой	*Муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг.», утверждённая постановлением администрации Тулунского муниципального района от 30 ноября 2016 г. № 141-пг*		

2. Цель и показатели муниципального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля образовательных организаций, расположенных на территории Тулунского района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент[1]	Основной	2	1 января 2018 г.	13	25	55	75	87	100
2.	Доля образовательных организаций на территории Тулунского муниципального района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, процент	Дополнительный	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	100	100
3.	Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие[2], в общем числе обучающихся по программам общего образования и	Основной	0	1 сентября 2018 г.	5	10	30	50	80	90

[1]Значения показателя будут уточнены. Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года

[2] Значения показателя будут уточнены. Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета на федеральном уровне.

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	дополнительного образования детей, процент									
4.	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ.информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие[3], в общем числе образовательных организаций процент	Основной	0	1 сентября 2018 г.	5	15	30	50	80	95
5.	Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды(федеральные цифровые платформы.информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования[4],процент	Основной	0	1 сентября 2018 г.	1	1	5	10	17	20
6.	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»)[5], процент	Основной	0	1 сентября 2018 г.	2	3	13	24	42	50

[3]Значения показателя будут уточнены. Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета на федеральном уровне.
[4] Значения показателя будут уточнены. Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета на федеральном уровне.
[5] Значения показателя будут уточнены. Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета на федеральном уровне.

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней	
1.1.	В Тулунском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[6]	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС вТулунском районепозволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии сосновными задачами, условиями и особенностямифункционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемойв том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
1.2.	Не менее чем 10 % образовательных организаций, расположенных на территорииТулунского района,обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	Обновление к концу 2019 года не менее чем 10% образовательных организаций, расположенных на территорииТулунского района,информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

[6]Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.3.	Не менее 13 % образовательных организаций, расположенных на территорииТулунского районаобеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с,а также гарантированным интернет-трафиком[7]	Обеспечение к концу 2019 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 13 % образовательных организаций, расположенных на территорииТулунского района,позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.
1.4.	Не менее 2%работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения[8]	Повышение к концу 2019 года квалификации не менее 2%работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволитобеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения
1.5.	В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Тулунского района, внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне	Внедрение с 1 января 2021 годаметодологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современныхцифровых технологийв основные общеобразовательные программы
1.6.	Для не менее 10детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территорииТулунского района, проведен эксперимент по	Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 10детей, обучающихся в 5 %

[7]Значения показателя будут уточнены. Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года
[8]Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета на федеральном уровне

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	общеобразовательных организаций,расположенных на территории Иркутской области, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовкивысококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
1.7.	Не менее3%работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 3%работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволитобеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании
1.8.	Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территорииТулунского районаобновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	Обновление к концу 2020 года не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Тулунского района, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
1.9.	Не менее 25 % образовательных организаций, расположенных на территории Тулунского районаобеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с,а также гарантированным интернет-трафиком[9][10]	Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 25 % образовательных организаций, расположенных на территории Тулунского районапозволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет
1.10..	Для не менее 35детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	Внедрение к концу 2021 году в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем35детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовкивысококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

[9] Результат является «перекрестным» с результатом федерального проекта «Молодые профессионалы» (модернизация высшего образования) национального проекта «Образование»

[10]Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя будут уточнены.Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.11.	Не менее чем 50 % образовательных организаций, расположенных на территории Тулунского районаобновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	Обновление к концу 2021 года не менее чем 50 % образовательныхорганизаций, расположенных на территории Тулунского районаинформационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определённымиУказом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
1.12.	Не менее 55 % образовательных организаций, расположенных на территории Тулунского районаобеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с,а также гарантированным интернет-трафиком[11][12]	Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 55 % образовательных организаций, расположенных на территории Тулунского района, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные

[11]Результат являться «перекрестным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»

[12]Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.
1.13.	Для не менее 70 детей в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тулунского района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии	Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем70детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тулунского района, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовкивысококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
1.14.	Все образовательные организации,расположенные на территории Тулунского района,обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	Обновление к концу 2022 годавсеми образовательными организациями,расположенными на территории Тулунского района,информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.15	Не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Тулунского районаобеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с,и гарантированным интернет-трафиком[13][14]	Обеспечение к концу 2022 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Тулунского районапозволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.
1.16.	Для не менее 85детей в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тулунского района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии	Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 85детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тулунского района, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовкивысококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
1.17.	Не менее 87 % образовательных организаций, расположенных на территории Тулунского районаобеспечены Интернет-	Обеспечение к концу 2023 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 87 %

[13]Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»

[14]Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя будут уточнены. Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с,а также гарантированным интернет-трафиком[15][16]	образовательных организаций, расположенных на территории Тулунского района, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет
1.18.	Для не менее 100детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тулунского района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий	Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем100 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тулунского района, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовкивысококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
1.19.	Во всех муниципальных образованиях Тулунского районавнедрена целевая модель цифровой образовательной среды	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех муниципальных образованиях Тулунского районапозволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями

[15]Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»

[16]Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
1.20.	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской областиобеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с,а также гарантированным интернет-трафиком[17][18]	Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Тулунского района, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет
1.21.	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Тулунского районавнедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных	Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях, расположенных на территории Тулунского районамеханизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития

[17]Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»

[18]Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	**Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды**							
	Региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
	Бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
	Всего по данному направлению муниципального проекта	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Внедрение в Тулунском районецелевой модели цифровой образовательной среды**							
	Региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
	Бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
	Всего по данному направлению муниципального проекта	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории Тулунского района, информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов**							
	Региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
	Бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
	Всего по данному направлению муниципального проекта	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с, и гарантированным интернет-трафиком**							
	Региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
	Бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн.рублей)
	Всего по данному направлению муниципального проекта	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения**							
	Региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
	Бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
	Всего по данному направлению муниципального проекта	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы**							
	Региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
	Бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
	Всего по данному направлению муниципального проекта	0	0	0	0	0	0	0
Всего по муниципальному проекту, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0
Региональный бюджет		0	0	0	0	0	0	0
Бюджет муниципального образования		0	0	0	0	0	0	0
Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0

5. Участники муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Скурихин С. В.	Председатель комитета по образованию – заведующий МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	Карпенко В. Н., заместитель мэра Тулунского муниципального района	5
2.	Администратор муниципального проекта	Маркатюк Т. Ю.	Заместительпредседателя комитета по образованию – заведующего МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	Скурихин С. В., председатель комитета по образованию – заведующий МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	25
Общие и организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник муниципального проекта	Романенко О. Ю.	Ведущий специалист комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района	Маркатюк Т. Ю., заместитель председателя комитета по образованию – заведующего МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	30
4.	Участник муниципального проекта	Беденко Л. П.	Начальник методического отдела МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	Маркатюк Т. Ю., заместитель председателя комитета по образованию – заведующего МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	20
5.	Участник муниципального проекта	Кизилова М. В.	Ведущий аналитик-методист МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	Беденко Л. П., начальник методического отдела МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды					
6.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Романенко О. Ю.	Ведущий специалист комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района	Маркатюк Т. Ю., Заместитель председателя комитета по образованию – заведующего МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	50
7.	Участник муниципального проекта	Беденко Л. П.	Начальник методического отдела МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	Романенко О. Ю., ведущий специалист комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района	50
Внедрение в Тулунском районецелевой модели цифровой образовательной среды					
8.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Беденко Л. П.	Начальник методического отдела МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	Маркатюк Т. Ю., Заместитель председателя комитета по образованию – заведующего МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	40
9.	Участник муниципального проекта	Кизилова М. В.	Ведущий аналитик-методист МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	Беденко Л. П., начальник методического отдела МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	60

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории Тулунского района, информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов					
10.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Беденко Л. П.	Начальник методического отдела МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	Маркатюк Т. Ю., Заместитель председателя комитета по образованию – заведующего МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	20
11.	Участник муниципального проекта	Кизилова М. В.	Ведущий аналитик-методист МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	Беденко Л. П., начальник методического отдела МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	80
Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с, и гарантированным интернет-трафиком					
12.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Романенко О. Ю.	Ведущий специалист комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района	Маркатюк Т. Ю., Заместитель председателя комитета по образованию – заведующего МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	100
Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения					
13.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Беденко Л. П.	Начальник методического отдела МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	Маркатюк Т. Ю., Заместитель председателя комитета по образованию – заведующего МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	60

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
14.	Участник муниципального проекта	Кизилова М. В.	Ведущий аналитик-методист МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	Беденко Л. П., начальник методического отдела МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	40
Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы					
15.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Беденко Л. П.	Начальник методического отдела МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	Маркатюк Т. Ю., Заместитель председателя комитета по образованию – заведующего МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»сти	50
16.	Участник муниципального проекта	Кизилова М. В.	Ведущий аналитик-методист МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	Беденко Л. П., начальник методического отдела МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	50

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта
«Цифровая образовательная среда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципальногопроекта «Цифровая образовательная среда»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[19]
		Начало	Окончание			
1.	В Тулунском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[20]	1 января 2019 г.	31декабря 2019 г.	Маркатюк Т. Ю.	информационно-аналитический отчет	РП
1.2.	Проведение инвентаризации кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций	1 января 2019 г.	31декабря 2019 г.	Маркатюк Т. Ю.	информационно-аналитический отчет	
1.3.	В Тулунском районе внедрена целевая модель	01.01.2019	31 декабря 2019 г.	Маркатюк Т. Ю.	информационно-аналитический	РП

[19]Используемые сокращения:
АП – администратор регионального проекта;
РП – руководитель регионального проекта;
К – куратор регионального проекта;
ВДЛ – первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области.
[20]Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[19]
		Начало	Окончание			
	цифровой образовательной среды[21]				отчет	
2.	Не менее чем 10 % образовательных организаций, расположенных на территории Тулунского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Маркатюк Т. Ю.	информационно-аналитический отчет	РП
2.1.	Подписание нормативно-правового обеспечения обновления информационного наполнения и информационных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 января 2019 г.	31 января 2019 г.	Романенко О. Ю.	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	АП

[21]Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[19]
		Начало	Окончание			
2.2.	Изучение методических материалов по обновлению информационного наполнения и информационных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 февраля 2019 г.	15 марта 2019 г.	Романенко О. Ю.	Семинар для образовательных организаций по методическим рекомендациям МО ИО	АП
2.3.	Организация повышения квалификации работников образования Тулунского района по требованиям к содержанию и типовым решениям обеспечения обновления информационного наполнения и функциональных возможностей общедоступных информационных ресурсов	1 мая 2019 года	30 сентября 2019 г.	Беденко Л. П.	Муниципальная карта запросов на повышение квалификации	АП
2.4.	Апробация и последующая адаптация инструментария контроля обновления содержания и информационных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 июля 2019 г.	30 сентября 2019 г.	Романенко О. Ю.	информационно-аналитический отчет	АП
2.5.	Обновлено не менее чем в 10% образовательных		31 декабря 2019 г.	Маркатюк Т. Ю.	информационно-аналитический	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[19]
		Начало	Окончание			
	организаций, расположенных на территории Тулунского района информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов				отчет	
3.	Не менее 13%[22]образовательных организаций расположенных на территории Тулунского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с,и гарантированныминтернет-трафиком	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Скурихин С. В.	Информационно-аналитический отчет	ВДЛ
3.1.	Внедрение в Тулунском районе методикирасчета показателей обеспеченности Интернет-соединением	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Романенко О. Ю.	Информационно-аналитический отчет	АП
3.2	Внесение информации в АИС РУС	1 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Романенко О. Ю.	информационно-аналитический отчет, занесение информации в ИАС РУС	АП
3.3.	Заключение договоров с провайдерами на услуги	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Романенко О. Ю.		

[22] Показатель будет уточнен после согласования уточнения плана мероприятий Минкомсвязи в феврале 2019 г.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[19]
		Начало	Окончание			
	предоставления Интернет-связи					
4.	Не менее 2% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Беденко Л. П.	Муниципальная карта запросов на повышение квалификации	АП
4.1.	Заявка на курсы повышения квалификации в очном режиме	1 мая 2019 г.	31 октября 2019 г.	Беденко Л. П.	Муниципальная карта запросов на повышение квалификации	АП
4.2.	Не менее 2% работников, привлекаемых к образовательной деятельности,осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность		31 декабря 2019 г.	Беденко Л. П.	Муниципальная карта запросов на повышение квалификации	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[19]
		Начало	Окончание			
	пообразовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения					
5.	Для не менее чем 10детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тулунского района, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Маркатюк Т. Ю.	информационно-аналитический отчёт	РП
5.1.	Изучение и апробация методических рекомендаций по проведению эксперимента	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Беденко Л. П.	информационно-аналитический отчёт	АП
5.2.	Формирование единого информационного пространства в школе	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Беденко Л. П.	информационно-аналитический отчёт	
5.3.	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 10 детей, обучающихся в 5% общеобразовательных	1 марта 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Беденко Л. П.	информационно-аналитический отчет	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[19]
		Начало	Окончание			
	организаций, расположенных на территории Тулунского района					
6.	В Тулунском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[23]	1 января 2023 г.	31 декабря 2024 г.	Маркатюк Т. Ю.	информационно-аналитический отчет	РП
6.1.	оценка соответствия имеющейся материально-технической базы требованиям ФГОС. Планирование пополнения материально-технической базы	1 января 2020 г.	31декабря 2020 г.	Маркатюк Т. Ю.	информационно-аналитический отчет	
6.2.	В Тулунском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[24]		31 декабря 2024 г.	Маркатюк Т. Ю.	информационно-аналитический отчет	РП
7.	Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Тулунского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Беденко Л. П.	информационно-аналитический отчет	АП

[23]Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

[24]Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[19]
		Начало	Окончание			
	информационных ресурсов					
7.1.	Организация повышения квалификации работников образования по требованиям к содержанию и типовым решениям обеспечения обновления информационного наполнения и функциональных возможностей общедоступных информационных ресурсов	1 января 2020 г.	31 октября 2020 г.	Беденко Л. П.	Муниципальная карта запросов на повышение квалификации	АП
7.2.	Обновлено не менее чем в 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Тулунского района информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Беденко Л. П.	информационно-аналитический отчет	АП
8.	Не менее 25 % образовательных организаций, расположенных на территории Тулунского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/си	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Маркатюк Т. Ю.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[19]
		Начало	Окончание			
	гарантированным интернет-трафиком[25]					
8.1.	Заключение договоров с провайдерами на услуги предоставления Интернет-связи	1 января 2020г.	31 декабря 2020 г.	Романенко О. Ю.		
8.2.	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/си гарантированным интернет-трафиком не менее 25 % образовательных организаций, расположенных на территорииТулунского района		31 декабря 2020 г.	Маркатюк Т. Ю.	Информационно-аналитический отчет, внесение информации в ИАС РУС	РП
9.	Не менее 3% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Беденко Л. П.	Муниципальная карта запросов на повышение квалификации	АП

[25] Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура»национальнойпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[19]
		Начало	Окончание			
	в области современных технологий электронного обучения					
9.1.	Заявка на курсы повышения квалификации в очном режиме	1 мая 2020 г.	31 октября 2020 г.	Беденко Л. П.	Муниципальная карта запросов на повышение квалификации	АП
9.2.	Не менее 3% работников, привлекаемых к образовательной деятельности,осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность пообразовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения		31 декабря 2020 г.	Беденко Л. П.	Муниципальная карта запросов на повышение квалификации	АП
10.	Для не менее чем35 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тулунского района, в основные общеобразовательные программы внедрены	1 сентября 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Маркатюк Т. Ю.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[19]
		Начало	Окончание			
	современные цифровые технологии					
10.1.	Изучение и апробация методических рекомендаций по внедрению в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий	1 сентября 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Беденко Л. П.		АП
	Формирование единого информационного пространства в школе	1 сентября 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Беденко Л. П.	информационно-аналитический отчёт	
10.2.	Внедреныв образовательную программу современные цифровые технологии при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 35 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тулунского района		31 декабря 2021 г.	Маркатюк Т. Ю.	информационно-аналитический отчет	РП
11.	Не менее чем 50 % образовательных организаций, расположенных на территории Тулунского районаобновили информационное наполнение и функциональные	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Маркатюк Т. Ю.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[19]
		Начало	Окончание			
	возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов					
11.1.	Организация повышения квалификации работников образования по требованиям к содержанию и типовым решениям обеспечения обновления информационного наполнения и функциональных возможностей общедоступных информационных ресурсов	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Беденко Л. П.	Муниципальная карта запросов на повышение квалификации	АП
11.2.	Обновлено не менее чем в 50 % образовательных организаций, расположенных на территории Тулунского района информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов		31 декабря 2021 г.	Маркатюк Т. Ю.	информационно-аналитический отчет	РП
12.	Не менее 55 % образовательных организаций, расположенных на территорииТулунского районаобеспечены Интернет-соединением со скоростью	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Маркатюк Т. Ю.	Информационно-аналитический отчет, внесение информации в ИАС РУС	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[19]
		Начало	Окончание			
	соединения не менее 50 Мб/си гарантированным интернет-трафиком					
12.1.	Заключение договоров с провайдерами на услуги предоставления Интернет-связи	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Маркатюк Т. Ю.		РП
12.2.	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/си гарантированным интернет-трафиком не менее 55 % образовательных организаций, расположенных на территорииТулунского района	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Маркатюк Т. Ю.	Информационно-аналитический отчет, внесение информации в ИАС РУС	РП
13.	Не менее 13% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Беденко Л. П.	Муниципальная карта запросов на повышение квалификации	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[19]
		Начало	Окончание			
	обучения					
13.1.	Заявка на курсы повышения квалификации в очном режиме	1 мая 2021 г.	31 октября 2021 г.	Беденко Л. П.	Муниципальная карта запросов на повышение квалификации	АП
13.2.	Не менее 13% работников, привлекаемых к образовательной деятельности,осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность пообразовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения		31 декабря 2021 г.	Беденко Л. П.	Муниципальная карта запросов на повышение квалификации	АП
14.	Для не менее чем70 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тулунского района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	1 сентября 2021 г.	31 декабря 2022 г.	Маркатюк Т. Ю.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[19]
		Начало	Окончание			
	Формирование единого информационного пространства в школе	1 сентября 2021 г.	31 декабря 2022 г.	Беденко Л. П.	информационно-аналитический отчёт	
14.1.	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ с охватом не менее 70 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тулунского района		31 декабря 2022 г.	Беденко Л. П.	информационно-аналитический отчет	АП
15.	В Тулунском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[26]	1 июля 2021 г.	31 декабря 2022 г.	Маркатюк Т. Ю.	информационно-аналитический отчет	РП
15.1.	Разработка локальных актовпо внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	1 января 2021 г.	31декабря 2021 г.	Маркатюк Т. Ю.	информационно-аналитический отчет	РП
15.2.	В Тулунском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[27]		31 декабря 2022 г.	Маркатюк Т. Ю.	информационно-аналитический отчет	РП

[26]Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

[27]Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[19]
		Начало	Окончание			
16.	Все образовательные организации,расположенные на территории Тулунского районаобновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Маркатюк Т. Ю.	информационно-аналитический отчет	РП
16.1.	Организация повышения квалификации работников образования по требованиям к содержанию и типовым решениям обеспечения обновления информационного наполнения и функциональных возможностей общедоступных информационных ресурсов	1 сентября 2021 г.	31 декабря 2022 г.	Беденко Л. П.	Муниципальная карта запросов на повышение квалификации	АП
16.2.	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Тулунского района обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных		31 декабря 2022 г.	Маркатюк Т. Ю.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[19]
		Начало	Окончание			
	информационных ресурсов					
17.	Не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территорииТулунского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/си гарантированным интернет-трафиком	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Скурихин С. В.		ВДЛ
17.1.	Заключение договоров с провайдерами на услуги предоставления Интернет-связи	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Маркатюк Т. Ю.		РП
17.2.	Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/си гарантированным интернет-трафиком не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территорииТулунского района		31 декабря 2022 г.	Маркатюк Т. Ю.	Информационно-аналитический отчет, внесение информации в АИС РУС	РП
18.	Не менее 24% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Беденко Л. П.	Муниципальная карта запросов на повышение квалификации	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[19]
		Начало	Окончание			
	образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения					
18.1.	Заявка на курсы повышения квалификации в очном режиме	1 мая 2022 г.	31 октября 2022 г.	Беденко Л. П.	Муниципальная карта запросов на повышение квалификации	АП
18.2.	Не менее 24% работников, привлекаемых к образовательной деятельности,осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность пообразовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения		31 декабря 2022 г.	Беденко Л. П.	Муниципальная карта запросов на повышение квалификации	АП
19.	Для не менее чем85 детей, обучающихся в 20 %	1 сентября 2022 г.	31 декабря 2023 г.	Маркатюк Т. Ю.	информационно-аналитический	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[19]
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тулунского района в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии				отчет	
19.1.	Формирование единого информационного пространства в школе	1 сентября 2022 г.	31 декабря 2023 г.	Маркатюк Т. Ю.	информационно-аналитический отчёт	
19.2.	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 85 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тулунского района		31 декабря 2023 г.		информационно-аналитический отчет	АП
20.	В Тулунском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[28]	1 июля 2022 г.	1 июля 2023 г.	Маркатюк Т. Ю.	информационно-аналитический отчет	РП

[28]Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[19]
		Начало	Окончание			
20.1.	Предоставление заявки в министерство образования Иркутской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету Тулунского района на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Маркатюк Т. Ю.	заявка Тулунского района в МО ИО в установленном порядке	РП
20.2.	Заключение соглашения с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету Тулунского района на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Маркатюк Т. Ю.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РП
20.3.	Выбор программного обеспечения для формирования ЦОС наиболее подходящего для данных условий	1 января 2022 г.	31декабря 2022 г.	Маркатюк Т. Ю.	информационно-аналитический отчет	РП
20.4.	В Тулунском районе		31 декабря	Маркатюк Т. Ю.	информационно-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[19]
		Начало	Окончание			
	внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[29]		2023 г.		аналитический отчет	
21.	Не менее 87 % образовательных организаций, расположенных на территорииТулунского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/си гарантированным интернет-трафиком	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Маркатюк Т. Ю.		РП
21.1.	Заключение договоров с провайдерами на услуги предоставления Интернет-связи	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Маркатюк Т. Ю.		РП
21.2.	Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/си гарантированным интернет-трафиком не менее 87 % образовательных организаций, расположенных на территорииТулунского района		31 декабря 2023 г.	Маркатюк Т. Ю.	Информационно-аналитический отчет, внесение информации в ИАС РУС	РП
22.	Не менее 42% работников,	1 января	31 декабря	Беденко Л. П.	Муниципальная	АП

[29]Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[19]
		Начало	Окончание			
	привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	2023 г.	2023 г.		карта запросов на повышение квалификации	
22.1.	Заявка на курсы повышения квалификации в очном режиме	1 мая 2023 г.	31 октября 2023 г.	Беденко Л. П.	Муниципальная карта запросов на повышение квалификации	АП
22.2.	Не менее 42% работников, привлекаемых к образовательной деятельности,осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность пообразовательным программам высшего образования, с целью		31 декабря 2023 г.	Беденко Л. П.	Муниципальная карта запросов на повышение квалификации	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[19]
		Начало	Окончание			
	повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения					
23.	Для не менее чем 100 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций , расположенных на территории Тулунского района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	1 сентября 2023 г.	31 декабря 2024 г.	Маркатюк Т. Ю.	информационно-аналитический отчет	РП
23.1.	Формирование единого информационного пространства в школе	1 сентября 2023 г.	31 декабря 2024 г.	Маркатюк Т. Ю.	информационно-аналитический отчёт	
23.2.	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 100 детей, обучающихся в 25 %общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тулунского района		31 декабря 2024 г.	Маркатюк Т. Ю.	информационно-аналитический отчет	РП
24.	Во всех образовательных	1 июля	31 декабря	Скурихин С. В.	информационно-	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[19]
		Начало	Окончание			
	организациях Тулунского района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	2023 г.	2024 г.		аналитический отчет	
24.1.	Предоставление заявки в министерство образования Иркутской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету Тулунского района на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Маркатюк Т. Ю.	заявка Тулунского района в МО ИО в установленном порядке	РП
24.2.	Заключение соглашения с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету Тулунского района на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Маркатюк Т. Ю.	соглашение с МО ИО	РП
24.3.	Приобретение вычислительной техники,			Маркатюк Т. Ю.	Закупка, установка техники, ПО в	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[19]
		Начало	Окончание			
	программного обеспечения, коллекций медиа-ресурсов на электронных носителях, презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях,				образовательных организациях Тулунского района	
24.4.	Во всех образовательных организациях Тулунского района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды		31 декабря 2024 г.	Скурихин С. В.	информационно-аналитический отчет	К
25.	100 % образовательных организаций, расположенных на территорииТулунского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/си гарантированным интернет-трафиком	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Скурихин С. В.	Информационно-аналитический отчет, внесение информации в ИАС РУС	ВДЛ
25.1.	Заключение договоров с провайдерами на услуги предоставления Интернет-связи	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Скурихин С. В.		К
25.2.	Настроен безопасный интернет в образовательных организациях для доступа к образовательным ресурсам	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Скурихин С. В.		К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[19]
		Начало	Окончание			
	интернет с помощью белых и черных списков SkyDNS					
25.3.	Все образовательные организации, расположенные на территорииТулунского района обеспеченыИнтернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/си гарантированным интернет-трафиком		31 декабря 2024 г.	Скурихин С. В.		К
26.	Не менее 50% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Беденко Л. П.	Муниципальная карта запросов на повышение квалификации	АП
26.1.	Заявка на курсы повышения квалификации в очном режиме	1 мая 2024 г.	31 октября 2024 г.	Беденко Л. П.	Муниципальная карта запросов на повышение квалификации	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[19]
		Начало	Окончание			
26.2.	Не менее 50% работников, привлекаемых к образовательной деятельности,осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность пообразовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения		31 декабря 2024 г.	Беденко Л. П.	Муниципальная карта запросов на повышение квалификации	АП
27.	На территории Тулунского районареализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	1 ноября 2018 г.	31 декабря 2024 г.	Маркатюк Т. Ю.	Утвержденная программа, отчет по реализации	РП
27.1.	На территории Тулунского районареализована		31 декабря 2024 г.	Скурихин С. В.	информационно-аналитический	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[19]
		Начало	Окончание			
	программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды				отчет	
28.	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Тулунского района внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных	1 января 2021 г.	31 декабря 2024 г.	Маркатюк Т. Ю.	информационно-аналитический отчет	РП
28.1	Оценка соответствия сформированной ЦОС требованиям ФГОС Внесение изменений в планирование формирования ЦОС.			Маркатюк Т. Ю.	информационно-аналитический отчет	
28.2.	Во всех образовательных		31 декабря	Маркатюк Т. Ю.	Информационно-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[19]
		Начало	Окончание			
	организациях, расположенных на территории Тулунского района внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных		2024 г.		аналитический отчет	

SkyDNS - *Российский облачный интернет-сервис, предоставляющий услуги контент-фильтрации. Сервис запущен в 2010 году и в настоящее время работает как в бесплатном режиме, так и предлагает коммерческие продукты для частных лиц, организаций, образовательных учреждений и операторов связи.*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта
«Цифровая образовательная среда»

Показатели муниципального проекта по образовательным организациям Тулунского района

Образовательные организации	Базовое значение		Период реализации муниципального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля образовательных организаций, расположенных на территорииТулунского района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с,а также гарантированным Интернет-трафиком, процент									
МОУ «Азейская СОШ»	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	100	100	100
МОУ «Алгатуйская СОШ»	0	1 января 2018 г.	0	100	100	100	100	100	100
МОУ «Афанасьевская СОШ»	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	100	100	100
МОУ «Бадарская СОШ»	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0	100
МОУ «Будаговская СОШ»	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0	100
МОУ «Булюшкинская СОШ»	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0	100
МОУ «Бурхунская СОШ»	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	100	100
МОУ «Гадалейская СОШ»	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	100	100	100
МОУ «Гуранская СОШ»	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	100	100
МОУ «Евдокимовская СОШ»	0	1 января 2018 г.	0	100	100	100	100	100	100
МОУ «Едогонская СОШ»	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	100	100
МОУ «Икейская СОШ»	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	100	100
МОУ «Котикская СОШ»	0	1 января 2018 г.	0	100	100	100	100	100	100
МОУ «Мугунская СОШ»	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	100	100	100
МОУ «Перфиловская СОШ»	0	1 января 2018 г.	0	100	100	100	100	100	100
МОУ «Писаревская СОШ»	0	1 января 2018 г.	0	0	0	100	100	100	100
МОУ «Умыганская СОШ»	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0	100
МОУ «Шерагульская СОШ»	0	1 января 2018 г.	0	0	0	100	100	100	100
МОУ «Владимировская СОШ»	0	1 января 2018 г.	0	0	0	100	100	100	100
МОУ «Аршанская ООШ»	0	1 января 2018 г.	0	0	0	100	100	100	100
МОУ «Изегольская ООШ»	0	1 января 2018 г.	0	0	100	100	100	100	100
МОУ «Ишидейская ООШ»	0	1 января 2018 г.	0	0	0	100	100	100	100
МОУ «Нижне-Бурбукская ООШ»	0	1 января 2018 г.	0	0	100	100	100	100	100
МОУ «Октябрьская ООШ»	0	1 января 2018 г.	0	0	0	100	100	100	100
МОУ «Сибиряковская ООШ»	0	1 января 2018 г.	0	0	0	100	100	100	100

МОУ «Уйгатская ООШ»	0	1 января 2018 г.	0	0	0	100	100	100	100
МОУ «Усть-Кульская ООШ»	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	100	100	100
МОУ «Утайская ООШ»	0	1 января 2018 г.	0	0	100	100	100	100	100
МОУ «Шерагульская ООШ»	0	1 января 2018 г.	0	0	100	100	100	100	100
МОУ «Шубинская НОШ»	0	1 января 2018 г.	0	0	0	100	100	100	100
МОУ «НОШ №10»	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0	100
Итого по Тулунскому району	0		0	13	25	55	75	87	100
Доля образовательных организаций Тулунского района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент									
МОУ «Азейская СОШ»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32
МОУ «Алгатуйская СОШ»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32
МОУ «Афанасьевская СОШ»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32
МОУ «Бадарская СОШ»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32
МОУ «Будаговская СОШ»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32
МОУ «Булюшкинская СОШ»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32
МОУ «Бурхунская СОШ»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32
МОУ «Гадалейская СОШ»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32
МОУ «Гуранская СОШ»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32
МОУ «Евдокимовская СОШ»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32
МОУ «Едогонская СОШ»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32
МОУ «Икейская СОШ»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32
МОУ «Котикская СОШ»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32
МОУ «Мугунская СОШ»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32
МОУ «Перфиловская СОШ»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32
МОУ «Писаревская СОШ»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32
МОУ «Умыганская СОШ»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32
МОУ «Шерагульская СОШ»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32
МОУ «Владимировская СОШ»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32
МОУ «Аршанская ООШ»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32
МОУ «Изегольская ООШ»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32
МОУ «Ишидейская ООШ»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32

МОУ «Нижне-Бурбукская ООШ»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32
МОУ «Октябрьская ООШ»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32
МОУ «Сибиряковская ООШ»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32
МОУ «Уйгатская ООШ»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32
МОУ «Усть-Кульская ООШ»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32
МОУ «Утайская ООШ»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32
МОУ «Шерагульская ООШ»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32
МОУ «Шубинская НОШ»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32
МОУ «НОШ №10»	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1/32	1/32
Итого по Тулунскому району	0		0	0	0	0	0	100	100
Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент (по программам общего образования)									
МОУ «Азейская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Алгатуйская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Афанасьевская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Бадарская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Будаговская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Булюшкинская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Бурхунская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Гадалейская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Гуранская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Евдокимовская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Едогонская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	2,5
МОУ «Икейская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Котикская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Мугунская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Перфиловская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	2,5
МОУ «Писаревская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,4	1	2	2,6	3
МОУ «Умыганская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,4	1	1,6	2,6	2,5
МОУ «Шерагульская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,4	1	1,6	2,6	3

МОУ «Владимировская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Аршанская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Изегольская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	2,5
МОУ «Ишидейская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Нижне-Бурбукская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Октябрьская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Сибиряковская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Уйгатская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0	1	1,6	2,6	3
МОУ «Усть-Кульская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0	1	1,6	2,6	3
МОУ «Утайская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0	1	1,6	2,6	3
МОУ «Шерагульская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0	1	1,6	2,6	2,5
МОУ «Шубинская НОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0	0,95	1,6	2,3	2,5
МОУ «НОШ №10»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0	0,95	1,6	2,3	3
Итого по Тулунскому району	0		0	5	10	30	50	80	90
Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ.информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций процент (по программам общего образования)									
МОУ «Азейская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Алгатуйская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,8	1	1,6	2,6	3
МОУ «Афанасьевская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,8	1	1,6	2,6	3
МОУ «Бадарская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Будаговская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,8	1	1,6	2,6	3
МОУ «Булюшкинская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Бурхунская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Гадалейская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Гуранская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,8	1	1,6	2,6	3
МОУ «Евдокимовская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Едогонская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Икейская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3,5
МОУ «Котикская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Мугунская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3

МОУ «Перфиловская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Писаревская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,9	1	2	2,6	3,5
МОУ «Умыганская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Шерагульская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,9	1	1,6	2,6	3
МОУ «Владимировская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Аршанская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Изегольская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Ишидейская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Нижне-Бурбукская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Октябрьская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Сибиряковская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Уйгатская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Усть-Кульская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Утайская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Шерагульская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	1	1,6	2,6	3
МОУ «Шубинская НОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	0,95	1,6	2,3	3,5
МОУ «НОШ №10»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0,4	0,95	1,6	2,3	3,5
Итого по Тулунскому району	0		0	5	15	30	50	80	95
Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды(федеральные цифровые платформы.информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент									
МОУ «Азейская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0	0,2	0,4	0,3	0,6
МОУ «Алгатуйская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0	0,2	0,4	0,7	0,6
МОУ «Афанасьевская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0	0,2	0,4	0,7	0,6
МОУ «Бадарская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0	0,2	0,4	0,7	0,6
МОУ «Будаговская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0	0,2	0,4	0,3	0,6
МОУ «Булюшкинская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0	0,2	0,4	0	0,8
МОУ «Бурхунская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0	0,2	0,4	0	0,8
МОУ «Гадалейская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0	0,2	0,4	0,3	0,6
МОУ «Гуранская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0	0,2	0,4	0,7	0,8
МОУ «Евдокимовская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0	0,2	0,4	0,7	0,6
МОУ «Едогонская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	0,6

МОУ «Икейская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	0,8
МОУ «Котикская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	0,9
МОУ «Мугунская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	0,6
МОУ «Перфиловская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	0,6
МОУ «Писаревская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,1	0	0,4	0,7	0,6
МОУ «Умыганская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,1	0	0,4	0,7	0,6
МОУ «Шерагульская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,1	0	0,4	0,7	0,9
МОУ «Владимировская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,1	0	0,4	0,7	0,6
МОУ «Аршанская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,1	0	0,4	0,7	0,6
МОУ «Изегольская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0	0,2	0,4	0,3	0,6
МОУ «Ишидейская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0	0,2	0,4	0,7	0,6
МОУ «Нижне-Бурбукская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0	0,2	0,4	0,3	0,6
МОУ «Октябрьская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0	0,2	0,4	0,3	0,6
МОУ «Сибиряковская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0	0,2	0,4	0,7	0,6
МОУ «Уйгатская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0	0,2	0	0,7	0,6
МОУ «Усть-Кульская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0	0,2	0	0,7	0,6
МОУ «Утайская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0	0,2	0	0,7	0,6
МОУ «Шерагульская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0	0,2	0	0,7	0,6
МОУ «Шубинская НОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0	0,2	0	0,7	0,6
МОУ «НОШ №10»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0	0,2	0	0,7	0,6
Итого по Тулунскому району	0		0	1	1	5	10	17	20
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент									
МОУ «Азейская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,1	0,5	0,8	1,3	1,6
МОУ «Алгатуйская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,2	0,5	0,8	1,4	1,6
МОУ «Афанасьевская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0	0,5	0,8	1,3	1,6
МОУ «Бадарская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0	0,5	0,8	1,3	1,6
МОУ «Будаговская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0	0,5	0,8	1,3	1,6
МОУ «Булюшкинская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0	0,5	0,8	1,3	1,6
МОУ «Бурхунская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0	0,5	0,8	1,3	1,6
МОУ «Гадалейская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0	0,5	0,8	1,3	1,6

МОУ «Гуранская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0	0,5	0,8	1,3	1,6
МОУ «Евдокимовская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0	0,5	0,8	1,3	1,6
МОУ «Едогонская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,1	0,5	0,8	1,3	1,6
МОУ «Икейская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,2	0,5	0,8	1,3	1,6
МОУ «Котикская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,2	0	0,5	0,8	1,3	1,6
МОУ «Мугунская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,1	0,5	0,8	1,3	1,6
МОУ «Перфиловская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,1	0,5	0,8	1,3	1,6
МОУ «Писаревская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0,2	0,5	0,8	1,4	2
МОУ «Умыганская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0	0,5	0,8	1,3	1,6
МОУ «Шерагульская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,2	0,5	0,8	1,4	1,6
МОУ «Владимировская СОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,1	0,5	0,8	1,3	1,6
МОУ «Аршанская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0	0,5	0,8	1,3	1,6
МОУ «Изегольская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,1	0,5	0,8	1,3	1,6
МОУ «Ишидейская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0	0,5	0,8	1,3	1,6
МОУ «Нижне-Бурбукская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,1	0,5	0,8	1,3	1,6
МОУ «Октябрьская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0	0,5	0,8	1,3	1,6
МОУ «Сибиряковская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0	0,5	0,8	1,3	1,6
МОУ «Уйгатская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,1	0,5	0,8	1,3	1,6
МОУ «Усть-Кульская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,1	0	0,8	1,3	1,6
МОУ «Утайская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0	0	0,8	1,3	1,6
МОУ «Шерагульская ООШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,1	0	0,8	1,3	1,6
МОУ «Шубинская НОШ»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,1	0	0,8	1,3	1,6
МОУ «НОШ №10»	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,1	0	0,8	1,3	1,6
Итого по Тулунскому району	0		0	2	3	13	24	42	50