УТВЕРЖДАЮ

Мэр Тулунского муниципального

района

М.И. Темпилебрант

«<u>/</u>» «

года

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Современная школа»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Современная школа					
Краткое наименование муниципального проекта	Современная школа	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.			
Куратор муниципального проекта	В.Н. Карпенко, замести	пель мэра Тулунского муниципального р	эл декаоря 2024 Г.			
Руководитель муниципального проекта	С.В. Скурихин, председатель комитета по образованию – заведующий МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»					
Администратор муниципального проекта	Т.Ю. Маркатюк, замест «Центр МиФСОУ ТМ» к	питель председателя комитета по обр по УВР	разованию – заведующего МКУ			
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг.», утверждённая постановлением администрации Тулунского муниципального района от 30 ноября 2016 г. № 141-пг					

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

No	Полимономую поморотон	Тип	Базовое	значение	Период, год					
Π/Π	Наименование показателя	показателя	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля общеобразовательных организаций Тулунского муниципального района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	Основной	0	1 июня 2018 г.	13	19	32	50	71	71
2.	Число общеобразовательных организаций Тулунского района, обновивших материальнотехническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018 г.	2	3	5	5	5	5
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018 г.	337	524	1002	1002	1002	1002
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях Тулунского района, человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018 г.	25	0	0	0	0	0

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	технологий, обеспечивающих освоение обучающимися баз-	о образования новых методов обучения и воспитания, образовательных овых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и ение содержания и совершенствование методов обучения предметной
1.1.	Не менее чем в 2 ¹ общеобразовательных организациях Тулунского муниципального района, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 337 детей.	К концу 2019 года не менее чем в 2 общеобразовательных организациях Тулунского муниципального района, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения.
1.2.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационнометодическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.
1.3.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Тулунского муниципального района.	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных на территории Тулунского муниципального района, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных

_

 $^{^{1}}$ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

		программ начального общего, основного общего и среднего общего
		образования.
		Обеспечено повышение доступности современных условий
		образования в образовательных организациях Тулунского района за
		счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях.
1.4.	Проведена апробация создания условий для	К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель
1	психологического сопровождения обучающихся	функционирования психологических служб в общеобразовательных
	общеобразовательных организаций, расположенных на	организациях, расположенных на территории Тулунского района, что
	территории Тулунского района. ²	позволит создать необходимые организационные, методические и
	reppiriopini rystynekoro panona.	финансово-экономические условия и требования для дальнейшей
		реализации проекта.
1.5.	Внедрена методология и критерии оценки качества	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки
1.5.	общего образования в общеобразовательных	качества общего образования в общеобразовательных организациях
	организациях Тулунского района на основе практики	Тулунского района на основе опыта проведения массовых оценочных
	международных исследований качества подготовки	процедур в Российской Федерации, практики международных
	обучающихся	сопоставительных исследований качества образования и в интеграции
	обучающихся	
		с уже выстроенной системой оценки качества российского
		образования, что позволит внедрить основные организационные,
		методологические условия для эффективной реализации мероприятий
		настоящего проекта, а также достижения ключевых показателей
		национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024
		году глобальной конкурентоспособности общего образования России.
		Внесены изменения в программу муниципальной системы оценки
		качества образования.
1.6.	Не менее чем в 3 школах, расположенных в Тулунском	К концу 2020 года не менее чем в 3 школах, расположенных в
	муниципальном районе, создана материально-	Тулунском муниципальном районе, создана материально-техническая
	техническая база для реализации основных и	база для реализации основных и дополнительных
	дополнительных общеобразовательных программ	общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного
	цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее	и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в
	524обучающихся.	неблагоприятных социальных условиях.
1.7.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения	К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель
	общественно-деловых объединений и участия	вовлечения общественно-деловых объединений и участия

 $^{^{2}}$ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

	представителей работодателей в принятии решений по	представителей работодателей, что позволит создать организационные
	вопросам управления развитием общеобразовательными	и методологические условия для участия указанных структур в
	организациями, в том числе в обновлении	принятии решений по вопросам управления развитием
	образовательных программ	общеобразовательными организациями.
1.8.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих	В 2021 году проведена оценка качества общего образования не
	общеобразовательные программы и расположенных на	менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных
	территории Тулунского муниципального района,	на территории Тулунского муниципального района, в соответствии с
	проведена оценка качества общего образования на основе	методологией и критериями на основе практики международных
	практики международных исследований качества	сравнительных исследований качества образования и опыта
	подготовки обучающихся	проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
1.9.	В Тулунском муниципальном районе учителя предметной	К 1 сентября 2021 года учителя предметной области «Технология»
	области «Технология» вовлечены в систему повышения	и других предметных областей вовлечены в систему повышения
	квалификации на базе детских технопарков	квалификации на базе детских технопарков «Кванториум,
	«Кванториум», организаций, осуществляющих	организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
	образовательную деятельность по образовательным	образовательным программам среднего профессионального и высшего
	программам среднего профессионального и высшего	образования.
1.10	образования.	
1.10.	Не менее чем в 5 школах, расположенных в Тулунском	К концу 2021 года не менее чем в 5 школах, расположенных в
	муниципальном районе, создана материально-	Тулунском муниципальном районе, создана материально-техническая
	техническая база для реализации основных и	база для реализации основных и дополнительных
	дополнительных общеобразовательных программ	общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и
	цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее	гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в
1 11	1002 обучающихся.	неблагоприятных социальных условиях.
1.11.	Не менее чем в 50 % образовательных	В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не
	организаций Тулунского района, проведена оценка	менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Тулунского
	качества общего образования на основе практики	района в соответствии с методологией и критериями на основе
	международных исследований качества подготовки	практики международных сравнительных исследований качества
	обучающихся	образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в
		Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение
		ключевых показателей национального проекта «Образование» в части
		обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего
1 12	Dogwyddiau ydd ac ar	образования Российской Федерации.
1.12.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные
	федеральных государственных образовательных	государственные образовательные стандарты общего образования и

	стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации муниципального проекта. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в
1.12		том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.
1.13.	Не менее чем в 5 школах, расположенных в Тулунском муниципальном районе, создана материальнотехническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1002 обучающихся.	К концу 2022 года не менее чем в 5 школах, расположенных в Тулунском муниципальном районе, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.14.	Не менее чем в 75 % образовательных организаций Тулунского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Иркутской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
1.15.	В образовательных организациях обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места.	К концу 2023 года в образовательных организациях Тулунского муниципального района изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе с привлечением школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.16.	Не менее чем в 5 школах, расположенных в Тулунском муниципальном районе, создана материальнотехническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1002 обучающихся.	К концу 2023 года не менее чем в 5 школах, расположенных в Тулунском муниципальном районе, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.17.	В 100 % организаций Тулунского муниципальногорайона,	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего

	реализующих общеобразовательные программы	образования в 100 % общеобразовательных организаций Тулунского
	проведена оценка качества общего образования на основе	муниципального района в соответствии с методологией и критериями
	практики международных исследований качества	на основе практики международных исследований, что позволит
	подготовки обучающихся и др. исследованиях.	обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта
	modicionali coj iniciamini il Api neologopalitali	«Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной
		конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.
1.18.	Не менее 70 % обучающихся образовательных	В соответствии с разработанной методологией наставничества
	организаций Тулунского района, вовлечены в различные	обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с
	формы сопровождения и наставничества	применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и
		привлечением представителей работодателей к этой деятельности к
		концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных
		организаций Тулунского района вовлечены в различные формы
		сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для
		формирования активной гражданской позиции у каждого
		обучающегося, а такжедостичь целевые установки национального
		проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и
		социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
		ценностей народов Российской Федерации, исторических и
		национально-культурных традиций.
		Внедреныразработанные на региональном уровне программы
		менторства и наставничества для обучающихся в рамках
		взаимодействия с предприятиями Тулунского района.
1.19.	Не менее 70 % образовательных организаций Тулунского	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных
	района, реализующих программы начального, основного	организаций Тулунского района реализуют образовательные
	и среднего общего образования, реализуют	программы в сетевой форме в целях повышения эффективности
	общеобразовательные программы в сетевой форме ³	использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы
		образования и расширения возможностей детей в освоении программ
		общего образования.
1.20.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных
	Тулунского района функционирует целевая модель	организаций Тулунского района обеспечено вовлечение общественно-
	вовлечения общественно-деловых объединений и участия	деловых объединений и участия представителей работодателей в
	представителей работодателей в принятии решений по	принятии решений по вопросам управления развитием

³ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

	вопросам управления общеобразовательными с		разовательными	общеобразовательными организациями.	
	организациями ⁴				
1.21.	Не менее чем в :	5 школах, р	асположеннь	ых в Тулунском	К концу 2024 года не менее чем в 5 школах, расположенных в
	муниципальном	районе,	создана	материально-	Тулунском муниципальном районе, создана материально-техническая
	техническая ба	за для	реализации	основных и	база для реализации основных и дополнительных
	дополнительных	общеоб	разовательны	іх программ	общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и
	цифрового и гума	нитарного і	профилей с ох	хватом не менее	гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в
	1002обучающихся	я.			неблагоприятных социальных условиях.

⁴ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Современная школа»

№	Наименование результата и источники	Объем ф	оинансового об	еспечения по г	годам реализ	ации (млн. р	ублей)	Всего (тыс. рублей)
п/п	финансирования	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Внедрение на уровнях основного общего и технологий, обеспечивающих освоение об вовлеченности в образовательный процесс, а «Технология»	бучающимися	і базовых наі	выков и уме	ний, повыш	ение их м	отивации і	к обучению и
1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях Тулунского муниципального района							
	Региональный бюджет	13955,90	0	0	0	0	0	13955,90
	Бюджет муниципального образования	1050,40	0	0	0	0	0	1050,40
	Внебюджетные источники							
	Всего по данному направлению муниципального проекта	15006,3	0	0	0	0	0	15006,3
2.	В Тулунском районе обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа; - в общеобразовательных организациях Тулунского района, создана материальнотехническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между							

представителей работодателей к этой							
деятельности;							
- реализован комплекс мер по внедрению							
обновленных федеральных							
государственных образовательных							
стандартов общего образования и							
примерных основных общеобразовательных							
программ;							
- внедрена целевая модель вовлечения							
общественно-деловых объединений и							
участия представителей работодателей в							
принятии решений по вопросам управления							
общеобразовательными организациями, в							
том числе в обновлении образовательных							
программ;							
-не менее 70 % обучающихся							
общеобразовательных организаций							
вовлечены в различные формы							
сопровождения и наставничества;							
-не менее 70 % организаций, реализующих							
программы начального, основного и							
среднего общего образования, реализуют							
общеобразовательные программы в сетевой							
форме;							
-не менее чем в 70 % общеобразовательных							
организаций функционирует целевая							
модель вовлечения общественно-деловых							
объединений и участия представителей							
работодателей в принятии решений по							
вопросам управления							
общеобразовательными организациями;							
Региональный бюджет	3200,0	0	0	0	0	0	3200,0
Бюджет муниципального образования	300,0	200,0	375,0	125,0*	125,0*	125,0*	120,0

	Внебюджетные источники							
	Всего по данному направлению муниципального проекта	3500,0	200,0	375,0	125,0*	125,0*	125,0*	4450,0
3.	В образовательных организациях Тулунского района проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся и других исследований							
	Региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
	Бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники							
	Всего по данному направлению муниципального проекта							
Всего п	о муниципальному проекту, в том числе:	18506,3	200,0	375,0	125,0*	125,0*	125,0*	19456,3
Региона	льный бюджет	17155,9	0	0	0	0	0	17155,9
Бюджет	муниципального образования	1350,4	200,0	375,0	125,0*	125,0*	125,0*	2300,4
Внебюд	жетные источники							

^{*}после утверждения муниципальной программы «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2022 – 2026 гг.»

12

6. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	С.В.Скурихин	Председатель комитета по образованию – заведующий МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	В.Н. Карпенко	5
2.	Администратор муниципального проекта	Т.Ю. Маркатюк	заместитель председателя комитета по образованию — заведующего МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» по УВР	С.В.Скурихин	10
		Общие организ	ационные мероприятия по проек	Ty	
3.	Участник муниципального проекта	Киселева Н.В.	заместитель председателя комитета по образованию – главный бухгалтер МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» по УВР	С.В.Скурихин	15
4.	Участник муниципального проекта	Беденко Л.П.	начальник методического отдела МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	Т.Ю. Маркатюк	15
5.	Участник муниципального проекта	Романенко О.Ю.	Ведущий специалист комитета по образованию	Т.Ю. Маркатюк	15
6.	Участник муниципального проекта	Степанова Л.Б.	Ведущий специалист комитета по образованию	Т.Ю. Маркатюк	15
Об	еспечение возможности изучат	• •	«Технология» и другие предметноснащенные ученико-места.	ные области на базе организ	аций, имеющих
7.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Степанова Л.Б.	Ведущий специалист комитета по образованию	Т.Ю. Маркатюк	15
8.	Участник муниципальногопроекта	Беденко Л.П.	Начальник методического отдела МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	Т.Ю. Маркатюк	10
9.	Участник муниципальногопроекта	Образовательные организации		Степанова Л.Б.	15

			уманитарного профилей		
10.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Степанова Л.Б.	Ведущий специалист комитета по образованию	Маркатюк Т.Ю.	10
11.	Участник муниципального проекта	Гапеевцева Е.И.	директор МОУ «Алгатуйская СОШ»	Степанова Л.Б.	15
12.	Участникмуниципальногоп роекта	Сокольская Е.В.	директор МОУ «Шерагульская СОШ»	Степанова Л.Б.	15
13.	Участник муниципального проекта	Буякова Е.В.	директор МОУ «Икейская СОШ»	Степанова Л.Б.	15
14.	Участник муниципального проекта	Тимошенко Н.А.	директор МОУ « БудаговскаяСОШ»	Степанова Л.Б.	15
15.	Участник муниципального проекта	Гарус Н.Н.	директор МОУ «Гуранская СОШ»	Степанова Л.Б.	15
	Внедрение м	етодологии наставни	чества обучающихся общеобразов	ательных организаций	
16.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Беденко Л.П.	Начальник методического отдела МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	Маркатюк Т.Ю.	10
17.	Участник муниципального проекта	Романова М.К.	Ведущий аналитик-методист МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	Беденко Л.П.	10
18.	Учасник муниципального проекта	Тимошкина В.М.	Ведущий аналитик-методист МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	Беденко Л.П.	10
19.	Участник муниципального проекта	00			10
		Создание новых ме	ест в общеобразовательных органи	зациях	
20.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Киселева Н.В.	Заместитель председателя Скурихин С.В. комитета по образованию - главный бухгалтер МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»		10
21.	Участник муниципальногопроекта	Гуринович Н.А.	Инженер МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	Скурихин С.В.	15
22.	Участник муниципальногопроекта	00		Киселева Н.В.	15

			психологических служб в общеобр	-	
23.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Беденко Л.П.	начальник методического отдела МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	Т.Ю. Маркатюк	10
24.	Участник муниципальногопроекта	Бритулина Е.Г.	Аналитик психолог МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	Беденко Л.П.	15
25.	Участник муниципальногопроекта	00	-	Беденко Л.П.	15
Внед	дрение целевой модели вовлечени		ых объединений и участия предста ия общеобразовательными организ		принятие решений по
26.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Евланова Е.В.	Ведущий специалист комитета по образованию		10
27.	Участник муниципального проекта	Ван С.А.	Начальник отдела правового обеспечения и кадровой работы	Скурихин С.В.	15
28.	Участник муниципального проекта	00		Ван С.А.	15
П	роведение оценки качества общег	о образования на осно	ове практики международных иссл	едований качества подгот	овки обучающихся
29.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Романенко О.Ю.	Ведущий специалист комитета по образованию	Т.Ю. Маркатюк	10
30.	Участник муниципального проекта	Беденко Л.П.	Начальник методического отдела МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	Т.Ю. Маркатюк	10
31.	Участник муниципального проекта	00		Романенко О.Ю.	15
Обеспе	чение деятельности системы повы	*	и для учителей предметной област ких технопарков «Кванториум»	и «Технология» и других і	предметных областей на
32.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Беденко Л.П.	Начальник методического отдела МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	Т.Ю. Маркатюк	10
33.	Участник муниципального проекта	Кондратьева А.А.	Ведущий аналитик-методист МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	Беденко Л.П.	15

34.	Участник муниципального	Учителя		Кондратьева А.А.	10
	проекта	общеобразовательн			
		ых организаций			
		Тулунского			
		муниципального			
		района			
	Внедрение обновлен	ных федеральных госу	дарственных образовательных	стандартов общего образовани	RI
35.	Ответственный за достижение результата	Беденко Л.П.	Начальник методического отдела МКУ «Центр	Маркатюк Т.Ю.	10
	муниципального проекта		МиФСОУ ТМР»		
36.	Участник муниципального проекта	Ильинец О.А.	Аналитик-методист МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»	Беденко Л.П.	15
27	37	00		г пп	1.5
37.	Участник муниципального проекта	OO		Беденко Л.П.	15
	Внедре	ние обновленных прим	ерных основных общеобразова	гельных программ	
38.	Ответственный за	Беденко Л.П.	Начальник методического	Т.Ю. Маркатюк	10
	достижение результата		отдела МКУ «Центр	_	
	муниципального проекта		МиФСОУ ТМР»		
39.	Участник муниципального	Ильинец О.А.	Аналитик-методист МКУ	Беденко Л.П.	15
	проекта		«Центр МиФСОУ ТМР»		
40.	Участник муниципального проекта	00		Беденко Л.П.	15

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта «Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации муниципального проекта «Современная школа»

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки ре	ализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	точки	Начало	Окончание			Контроли
1.	Не менее чем в 25 общеобразовательной организации Тулунского муниципального района, создана материальнотехническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 337обучающихся.	1 ноября 2018 г.	31 декабря 2019 г.	Степнова Л.Б.	информационно- аналитический отчет	РΠ
1.1.1.	Определение образовательной организации на базе которой имеется техническая возможность создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных	1 ноября 2018 г.	31 декабря 2018 г.	Степанова Л.Б.	Заявка в министерство образования Иркутской области	АΠ

_

 $^{^{5}}$ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
	точки	Начало	Окончание	(ФИО)	результата	контроли
	программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.					
1.1.2.	Проведение строительно — монтажных работ и косметического ремонта помещений предназначенных для открытия центра образования цифровогои гуманитарного профилей в соответствии с бендбуком	1 января 2019 г.	1 июля 2019 г.	Гапеевцева Е.И. Сокольская Е.В.	Отчет	АΠ
1.1.3.	Организация повышения квалификации (профмастерства) сотрудников центра образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	1 апреля 2019 г.	30 мая 2019 г.	Беденко Л.П.	Муниципальный навигатор по образовательным ресурсам, местам для ПК	АΠ
1.1.4.	Создание материальнотехнической условий для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (закупка, доставка и наладка оборудования)	1 мая 2019 г.	30 августа 2019 г.	Гапеевцева Е.И. Сокольская Е.В.	Отчет	АΠ
1.1.5.	Разработка и утверждение	1 мая 2019 г.	30 августа 2019	Гапеевцева Е.И.	Отчет	АΠ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
	точки	Начало	Окончание	(ФИО)	результата	контроли
	основных и дополнительных		Γ.	Сокольская Е.В.		
	общеобразовательных					
	программ цифрового и					
	гуманитарного профилей					
	(использование программ					
	регионального электронного					
	банка основных и					
	дополнительных					
	общеобразовательных					
	программ цифрового и					
	гуманитарного профилей)					
1.1.6.	Набор детей обучающихся по	1 июня 2019 г.	1 сентября 2019	Гапеевцева Е.И.	Отчет	АΠ
	программам центра		Γ.	Сокольская Е.В.		
	образования цифрового и					
	гуманитарного профилей					
1.1.7	Лицензирование	1 августа 2019 г.	1 сентября 2019	Степанова Л.Б.	Лицензия	РΠ
	образовательной деятельности		Γ.			
	центра образования цифрового					
	и гуманитарного профилей					
1.1.8.	Координация деятельности	1 февраля	31 декабря	Беденко Л.П.	Информационно-	РΠ
	центров по вопросам создания	2019 г.	2019 г.		аналитический	
	индивидуализацииобразователь				отчет	
	ной среды, сопровождения					
	индивидуальных					
	образовательных маршрутов					
	обучающихся, образовательной					
	навигации в рамках реализации					
	сетевых общеобразовательных					
	программ цифрового,					
	естественнонаучного и					
	гуманитарного профилей					

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
	точки	Начало	Окончание	(ФИО)	результата	контроли
1.1.9.	Участие в работе межрегиональной интерактивной площадки развития метакомпетенций работников образования	1 февраля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Беденко Л.П.	Информационно- аналитический отчет	АΠ
1.1.10.	Участие в региональных образовательных событиях, межмуниципальных стажировках и др.	1 февраля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Беденко Л.П.	Информационно- аналитический отчет	АΠ
1.1.11.	Организация и проведение на площадке центров образования цифрового и гуманитарного профилей социокультурных мероприятий	1 сентября 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Гапеевцева Е.И. Сокольская Е.В.	Информационно- аналитический отчет	РΠ
1.1.	Не менее чем в 2 образовательной организации Тулунского муниципального района, создана материальнотехническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 337обучающихся.		31 декабря 2019 г.	Степнова Л.Б.	отчет органа муниципальной власти об исполнении условий соглашений	КП
2.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Беденко Л.П.	Информационно- аналитический отчет	РΠ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
	точки	Начало	Окончание	(ФИО)	результата	контроля
	организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности					
2.1.1.	Мониторинг запросов обучающихся на различные формы сопровождения и наставничества	1 января 2019 г.	30 мая 2019 г.	Романова М.К.	Отчет	АΠ
2.1.2.	Создание муниципальной карты образовательных запросов обучающихся на различные формы сопровождения и наставничества	1 января 2019 г.	30 сентября 2019 г.	Романова М.К.	Муниципальная карта образовательных запросов	АΠ
2.1.3.	Организация повышения квалификации педагогов по вопросам реализации различных форм сопровождения и наставничества	1 января 2019 г.	30 сентября 2019 г.	Беденко Л.П.	Муниципальный навигатор по образовательным ресурсам, местам для ПК	АΠ
2.1.4.	Реализация комплекса мер по внедрению разработанной на региональном уровне методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций	1 января 2019 г.	30 сентября 2019 г.	Беденко Л.П.	Комплекс мер	АΠ
2.1.	Внедрена разработанная на федеральном уровне		1 июля 2019 г.	Беденко Л.П.	Информационно- аналитический	РΠ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
	точки	Начало	Окончание	(ФИО)	результата	контроли
	методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности				отчет	
3.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Тулунского муниципального района.	1 января 2018 г.	31 декабря 2019 г.	Киселева Н.В.	Информационно- аналитический отчет	КП
3.1.1.	Предоставление заявки в министерство образования Иркутской области на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету Тулунского муниципального района в целях софинансирования расходных обязательств на осуществление капитального ремонта зданий образовательных организаций	1 марта 2018 г.	1 мая 2018 г.	Маркатюк Т.Ю.	заявка	РΠ
3.1.2.	Разработка проектно — сметной документации, государственная экспертиза проектно — сметной документации.	1 января 2018 г.	1 июня 2018 г.	Гуринович Н.А.	Заключение государственной экспертизы	РП
3.1.3.	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету	1 января 2019 г.	31 марта 2019 г.	Киселева Н.В.	Соглашение	КП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и	Уровень
	точки	Начало	Окончание	(ФИО)	характеристика результата	контроля
	муниципального образования Тулунский район в целях софинансирования расходных обязательств на осуществление капитального ремонта зданий образовательных организаций					
3.1.4.	Определение организации исполнителя ремонтных работ	1 апреля 2019 г.	31 мая 2019 г.	Киселева Н.В.	Договор	РΠ
3.1.5.	Проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций	31 мая 2019 г.	1 сентября 2019 г.	Гуринович Н.А.	Акт приемки выполненных работ	РП
3.1.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Тулунского муниципального района.		31 декабря 2019 г.	Киселева Н.В.	Информационно- аналитический отчет	КП
4.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тулунского муниципального района. 6	1 января 2019 г.	1 июня 2020 г.	Беденко Л.П.	Информационно- аналитический отчет	АΠ
5.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Тулунского района на основе практики международных исследований	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Романенко О.Ю.	Информационно- аналитический отчет	АΠ

_

 $^{^{6}}$ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
	точки	Начало	Окончание	(ФИО)	результата	контроли
	качества подготовки обучающихся					
5.1.1.	Организация повышения квалификации работников образования Тулунского муниципального района по вопросам обновления методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях	10 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Беденко Л.П.	Муниципальный навигатор по образовательным ресурсам, местам ПК	АΠ
5.1.2.	Участие образовательных организаций Тулунского района во внедрении новой модели оценки качества общего образования	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Романенко О.Ю.	аналитический отчет	АΠ
5.1.3.	Участие работников образования Тулунского района в деятельности регионального консалтингового центра по вопросам оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Романенко О.Ю.	аналитический отчет	АΠ
5.1.4.	Внесение изменений в программу муниципальной системы оценки качества образования	1 января 2020 г.	1 февраля 2020 г.	Романенко О.Ю.	Программа МСОКО	АΠ
5.1.	Внедрена методология и		31 декабря	Романенко О.Ю.	информационно-	РΠ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
	точки	Начало	Окончание	(ФИО)	результата	nempetal
	критерии оценки качества общего образования в		2020 г.		аналитический отчет	
	общеобразовательных организациях Иркутской					
	области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
6.	Не менее чем в 3 школах, расположенных в Тулунском районе, создана материальнотехническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 524обучающихся.	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Степанова Л.Б.	информационно- аналитический отчет	РΠ
6.1.1.	Проведение строительно — монтажных работ и косметического ремонта помещений предназначенных для открытия центра образования цифрового и гуманитарного профилей в соответствии с бендбуком	1 января 2020 г.	1 июля 2020 г.	Буякова Е.В.	Отчет	АΠ
6.1.2.	Мониторинг образовательных потребностей и дефицитов педагогов	1 января 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Беденко Л.П.	Муниципальная карта профессиональны х дефицитов	АΠ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание	(ФИО)	результата	контроли
					педагогов	
6.1.3.	Организация повышения квалификации (профмастерства) сотрудников центра образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	1 апреля 2020 г.	30 мая 2020 г.	Беденко Л.П.	Муниципальный навигатор по образовательным ресурсам, местам для ПК	АΠ
6.1.4.	Создание материально- технической условий для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (закупка, доставка и наладка оборудования)	1 мая 2020 г.	30 августа 2020 г.	Буякова Е.В.	Отчет	АΠ
6.1.5.	Создание муниципального банка основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Беденко Л.П.	Информационно- аналитический отчет	АΠ
6.1.6.	Набор детей обучающихся по программам центра образования цифрового и гуманитарного профилей	1 июня 2020 г.	1 сентября 2020 г.	Буякова Е.В.	Отчет	АΠ
6.1.7.	Мониторинг образовательных	1 января 2020	1 июня 2020 г.	Беденко Л.П.	Муниципальная	АΠ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание	(ФИО)	результата	контроли
	потребностей и дефицитов обучающихся			· /	карта образовательных запросов обучающихся	
6.1.8.	Лицензирование образовательной деятельности центра образования цифрового и гуманитарного профилей	1 августа 2020 г.	1 сентября 2020 г.	Степанова Л.Б.	Лицензия	РΠ
6.1.9.	Координация деятельности центров по вопросам создания индивидуализации образовательной среды, сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, образовательной навигации в рамках реализации сетевых общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Беденко Л.П.	Информационно- аналитический отчет	РΠ
6.1.10.	Участие в работе межрегиональной интерактивной площадки развития метакомпетенций работников образования	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Беденко Л.П.	Информационно- аналитический отчет	АΠ
6.1.11.	Участие в региональных образовательных событиях, межмуниципальных стажировках и др.	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Беденко Л.П.	Информационно- аналитический отчет	АΠ
6.1.12.	Организация и проведение на	1 января	31 декабря	Буякова Е.В.	Информационно-	РΠ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание	(ФИО)	результата	контроли
	площадке центров образования цифрового и гуманитарного профилей социокультурных мероприятий	2020 г.	2020 г.	Гапеевцева Е.И. Сокольская Е.В.	аналитический отчет	
6.1.	Не менее чем в 3 школах, расположенных в Тулунском муниципальном районе, создана материальнотехническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 524 обучающихся		31 декабря 2020 г.	Степанова Л.Б.	Информационно- аналитический отчет	РΠ
7.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Евланова Е.В.	Информационно аналитический отчет	РΠ
7.1.1.	Организация мониторинга имеющихся бизнес - моделей вовлечения общественно-	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Евланова Е.В.	справка	АΠ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки ре	ализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание	(ФИО)	результата	контроли
	деловых объединений (муниципальных и на уровне ОО) с целью учета инновационного потенциала образования					
7.1.2.	Создание и координация муниципальной сети ОО, общественно –деловых объединений и представителей работодателей по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Евланова Е.В.	программа сопровождения сети	АΠ
7.1.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ		31 декабря 2021 г.	Евланова Е.В.	информационно- аналитический отчет	РΠ
8.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тулунского муниципального района,	1 января 2019 г.	30 апреля 2021 г.	Романенко О.Ю.	информационно- аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата,	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и	Уровень
	мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	исполнитель (ФИО)	характеристика результата	контроля
	проведена оценка качества			, ,		
	общего образования на основе					
	практики международных					
	исследований качества					
	подготовки обучающихся					
8.1.1.	Реализация в 25 %	1 января 2019 г.	30 апреля 2021 г.	Романенко О.Ю.	информационно-	АΠ
	образовательных организациях				аналитический	
	Тулунского района комплекса				отчет	
	региональных мероприятий по					
	внедрению оценки качества					
	образования					
8.1.2.	Участие работников	1 января 2021г.	30 декабря 2021	Романенко О.Ю.	информационно-	АΠ
	образования Тулунского района		Γ.		аналитический	
	в деятельности регионального				отчет	
	консалтингового центра по					
	вопросам оценки качества					
	общего образования на основе					
	практики международных					
	исследований качества					
0.1.2	подготовки обучающихся	1.1 2010	2021	- п п) (A 777
8.1.3.	Организация повышения	1 февраля 2019г.	30 апреля 2021 г.	Беденко Л.П.	Муниципальный	АΠ
	квалификации работников				навигатор по	
	образования 25 %				образовательным	
	образовательных организаций				ресурсам, местам для ПК	
	Тулунского района по				ЛП КІЦД	
	вопросам оценки качества					
	общего образования на основе					
	практики международных					
	исследований качества					
8.1.	подготовки обучающихся Не менее чем в 25 %		20 опрона 2021 г	Романенко О.Ю.	Повышение	РΠ
0.1.	пе менее чем в 23 %		30 апреля 2021 г.	гоманенко О.Ю.	повышение	F111

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки ре	ализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
	мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	исполнитель (ФИО)	результата	киоргиох
	организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тулунского муниципального района, проведена оценка качества				квалификации работников образования	
	общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
9.	В Тулунском муниципальном районе учителя предметной области «Технология» вовлечены в систему повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.	1 января 2019 г.	1 сентября 2021 г.	Беденко Л.П.	Информационно- аналитический отчет	РΠ
9.1.1.	Участие учителей предметной области «Технология» в региональной модели непрерывного образования, включающей образовательные стажировки на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих	1 января 2019 г.	1 сентября 2021 г.	Беденко Л.П.	Повышение квалификации	АΠ

№п/п	Наименование результата,	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и	Уровень
	мероприятия, контрольной	Начало	Окончание	исполнитель	характеристика	контроля
	точки	пачало	Окончание	(ФИО)	результата	
	образовательную деятельность					
	по образовательным					
	программам среднего					
	профессионального и высшего					
	образования, предприятий					
	реального сектора экономики					
9.1.	В Тулунском муниципальном		1 сентября 2021	Беденко Л.П.	Информационно-	РΠ
	районе учителя предметной		Γ.		аналитический	
	области «Технология»				отчет	
	вовлечены в систему					
	повышения квалификации на					
	базе детских технопарков					
	«Кванториум», организаций,					
	осуществляющих					
	образовательную деятельность					
	по образовательным					
	программам среднего					
	профессионального и высшего					
	образования.					
10.	Не менее чем в 5 школах,	1 января 2021 г.	31 декабря 2021	Степанова Л.Б.	Информационно-	АΠ
	расположенных в Тулунском	_	Γ.		аналитический	
	муниципальном районе,				отчет	
	создана материально-					
	техническая база для					
	реализации основных и					
	дополнительных					
	общеобразовательных					
	программ цифрового и					
	гуманитарного профилей с					
	охватом не менее 1002 человек.					
10.1.1.	Проведение строительно –	1 января 2021 г.	1 июля 2021 г.	Тимошенко Н.А.,	Отчет	АΠ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание	(ФИО)	результата	контроля
	монтажных работ и косметического ремонта помещений предназначенных для открытия центра образования цифрового и гуманитарного профилей в соответствии с бендбуком			Гарус Н.Н.		
10.1.2.	Мониторинг образовательных потребностей и дефицитов педагогов	1 января 2021 г.	1 апреля 2021 г. (далее – ежегодно)	Беденко Л.П.	Муниципальная карта профессиональны х дефицитов педагогов	АΠ
10.1.3.	Организовано повышение квалификации (профмастерства) сотрудников центра образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	1 апреля 2021 г.	30 мая 2021 г. (далее – ежегодно)	Беденко Л.П.	Муниципальный навигатор по образовательным ресурсам, местам для ПК	АΠ
10.1.4.	Создание материальнотехнической условий для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (закупка, доставка и наладка оборудования)	1 мая 2021 г.	30 августа 2021 г.	Тимошенко Н.А., Гарус Н.Н.	Отчет	АΠ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание	(ФИО)	результата	контроли
10.1.5.	Набор детей обучающихся по программам центра образования цифрового и гуманитарного профилей	1 июня 2021 г.	1 сентября 2021 г. (далее – ежегодно)	Тимошенко Н.А., Гарус Н.Н.	Отчет	АΠ
10.1.6	Мониторинг образовательных потребностей и дефицитов обучающихся	1 января 2021 г.	1 июня 2021 г. (далее – ежегодно)	Беденко Л.П.	Муниципальная карта образовательных запросов обучающихся	АΠ
10.1.7.	Лицензирование образовательной деятельности центра образования цифрового и гуманитарного профилей	1 августа 2021 г.	1 сентября 2021г.	Степанова Л.Б.	Лицензия	РΠ
10.1.8.	Координация деятельности центров по вопросам индивидуализации образовательной среды, сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, образовательная навигация в рамках реализации сетевых общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	1 сентября 2021 г.	31 декабря 2021 г. (далее – ежегодно)	Беденко Л.П.	Информационно- аналитический отчет	РΠ
10.1.9.	Участие в работе межрегиональной интерактивной площадки развития метакомпетенцийработников	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г. (далее – ежегодно)	Беденко Л.П.	Информационно- аналитический отчет	АΠ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
	точки	Начало	Окончание	(ФИО)	результата	контроли
	образования					
10.1.10	Организация и проведение на площадке центров образования цифрового и гуманитарного профилей социокультурных мероприятий и др.	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г. (далее – ежегодно)	Беденко Л.П.	Информационно- аналитический отчет	АΠ
10.1.11	Организация и проведение пиар-акций с целью продвижения услуг Центров	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г. (далее – ежегодно)	Беденко Л.П.	Информационно- аналитический отчет	АΠ
10.1.	Не менее чем в 5школах, расположенных в Тулунском муниципальном районе, создана материальнотехническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1002 человек.		31 декабря 2021 г.	Степанова Л.Б.	Информационно- аналитический отчет	РΠ
11.	Не менее чем в 50 % образовательных организаций Тулунского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2021 г.	30 апреля 2022 г.	Романенко О.Ю.	Информационно- аналитический отчет	РΠ
11.1.1.	Реализация в 50 % образовательных организациях	1 января 2021 г.	30 апреля 2022 г.	Романенко О.Ю.	информационно- аналитический	АΠ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание	(ФИО)	результата	контроли
	Тулунского района комплекса региональных мероприятий по внедрению оценки качества образования				отчет	
11.1.2.	Участие работников образования Тулунского района в деятельности регионального консалтингового центра по вопросам оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2021 г.	30 апреля 2022 г.	Романенко О.Ю.	Информационно- аналитический отчет	АΠ
11.1.3.	Организация повышения квалификации работников образования 50% образовательных организаций Тулунского района по вопросам оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 февраля 2020г.	30 апреля 2022 г.	Беденко Л.П.	Муниципальный навигатор по образовательным ресурсам, местам для ПК	АΠ
11.1.	Не менее чем в 50 % образовательных организаций Тулунского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30 апреля 2022 г.	Романенко О.Ю.	информационно- аналитический отчет	РΠ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание	(ФИО)	результата	контроли
12.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Беденко Л.П.	информационно- аналитический отчет	РΠ
12.1.1.	Разработан план мероприятий по внедрению обновленных ФГОС и ПООП	1 января 2022 г.	1 февраля 2022 г.	Беденко Л.П.	План мероприятий	АΠ
12.1.2.	Создание и координирование муниципальной сети образовательных организаций, апробирующих обновленные ФГОС ОО и ПООП	1 января 2022 г.	1 февраля 2022 г.	Беденко Л.П.	Приказ	АΠ
12.1.3.	Сбор данных и анализ хода апробации обновленных ФГОС ОО и ПООП в сети ОО	1 января 2022 г.	1 декабря 2022 г.	Беденко Л.П.	информационно- аналитический отчет	АΠ
12.1	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ		31 декабря 2022 г.	Беденко Л.П.	информационно- аналитический отчет	РΠ
13.	Не менее чем в 75 % образовательных организаций Тулунского района, проведена оценка качества общего	1 января 2022 г.	30 апреля 2023 г.	Романенко О.Ю.	Информационно- аналитический отчет	РΠ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки ре	сализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля	
	точки	Начало	Окончание	(ФИО)	результата	nemperat	
	образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся						
13.1.1.	Реализация в 75 % образовательных организациях Тулунского района комплекса региональных мероприятий по внедрению оценки качества образования	1 января 2022 г.	30 апреля 2023 г.	Романенко О.Ю.	информационно- аналитический отчет	АΠ	
13.1.2.	Участие работников образования Тулунского района в деятельности регионального консалтингового центра по вопросам оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2022 г.	30 апреля 2023 г.	Романенко О.Ю.	информационно- аналитический отчет	АΠ	
13.1.3.	Организация повышения квалификации работников образования 75% образовательных организаций Тулунского района по вопросам оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 февраля 2022г.	30 апреля 2023 г.	Беденко Л.П.	Муниципальный навигатор по образовательным ресурсам, местам для ПК	АΠ	
13.1.	Не менее чем в 75 % образовательных организаций		30 апреля 2023 г.	Романенко О.Ю.	информационно- аналитический	РΠ	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки ре	ализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
	точки	Начало	Окончание	(ФИО)	результата	контроли
	Тулунского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся				отчет	
14.	В ОО обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа.	1 января 2024 г	31 декабря 2024 г.	Степанова Л.Б.	информационно- аналитический отчет	РП
14.1.1.	Создание муниципальной карты- ориентира для обучающихся общеобразовательных организаций Тулунского района с указанием организаций, имеющих высоко оснащённые ученика-места для освоения предметной области «Технология»	1 января 2024 г	31 декабря 2024 г.	Степанова Л.Б.	Муниципальная карта	АΠ
14.1.2.	Заключение двухсторонних договоров о сотрудничестве в рамках реализации сетевых общеобразовательных программ, в части изучения предметной области «Технорлогия» (между общеобразовательными организациями и Центрами	1 января 2024 г	30 апреля 2024 г.	Степанова Л.Б. директора образовательных организаций	Двухсторонние договоры о сотрудничестве	АΠ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки ре	сализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
	точки	Начало	Окончание	(ФИО)	результата	контроли
	гуманитарного и цифрового профилей)			, ,		
14.1.	Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа.		31 декабря 2024 г.	Степанова Л.Б.	информационно- аналитический отчет	РП
15.	В 100 % организаций расположенных в Тулунском районе, реализующих общеобразовательные программы, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2023 г.	30 апреля 2024 г.	Романенко О.Ю.	Информационно- аналитический отчет	РΠ
15.1.1.	Реализация в 100 % образовательных организациях Тулунского района комплекса региональных мероприятий по внедрению оценки качества образования	1 января 2023 г.	30 апреля 2024 г.	Романенко О.Ю.	информационно- аналитический отчет	АΠ
15.1.2.	Участие работников образования Тулунского района в работе регионального консалтингового центра по вопросам оценки качества общего образования на основе практики международных	1 января 2023 г.	30 апреля 2024 г.	Романенко О.Ю.	Информационно- аналитический отчет	АΠ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки ре	сализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля	
	точки	Начало	Окончание	(ФИО)	результата	контроли	
	исследований качества подготовки обучающихся						
15.1.3.	Организация повышения квалификации работников образования 100% образовательных организаций Тулунского района по вопросам оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 февраля 2023 г.	30 апреля 2024 г.	Беденко Л.П.	Муниципальный навигатор по образовательным ресурсам, местам для ПК	АΠ	
15.1.	Не менее чем в 100% образовательных организаций Тулунского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30 апреля 2024 г.	Романенко О.Ю.	Повышение квалификации работников образования	РΠ	
16.	Не менее 70 % обучающихся образовательных организаций Тулунского района, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Беденко Л.П.	Информационно- аналитический отчет	РΠ	
16.1.1.	Организация повышения квалификации работников образования 70% образовательных организаций Тулунского муниципального	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Беденко Л.П.	Муниципальный навигатор по образовательным ресурсам, местам для ПК	АΠ	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки ре	ализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
	точки	Начало	Окончание	(ФИО)	результата	контроли
	района по вопросам внедрения и реализации различных форм сопровождения и наставничества					
16.1.2.	Внедрение программ менторства, тьюторства и др. форм наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями, учитывающих региональные особенности, в т.ч. уровень развития сектора экономики.	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Тимошкина В.М.	Информационно- аналитический отчет	АΠ
16.1.	Не менее 70 % обучающихся образовательных организаций Тулунского района, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества		31 декабря 2024 г.	Беденко Л.П.	Информационно- аналитический отчет	РП
17.	Не менее 70 % образовательных организаций Тулунского района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ⁷	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Беденко Л.П.	Информационно- аналитический отчет	РΠ
17.1.1.	Создание муниципального	1 января 2020 г.	31 декабря 2024	Беденко Л.П.	Информационно-	АΠ

⁷ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки ре	сализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
	точки	Начало	Окончание	исполнитель (ФИО)	результата	контроля
	банка общеобразовательных программ, обеспечивающих достижение образовательных результатов обучающимися обновлённой, предполагающих сетевую реализацию (совместно с организациями, имеющими		Γ.	(ΨΝΟ)	аналитический отчет	
	высокооснащенные ученико-места)					
17.1.2.	Заключение договоров о сотрудничестве в рамках реализации сетевых общеобразовательных программ (между образовательными организациями, Центрами гуманитарного и цифрового профилей)	1 января 2020 г.	1 октября 2024 г.	Кизилова М.В.	Договоры о сотрудничестве	АΠ
17.1.	Не менее 70 % образовательных организаций Тулунского района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ⁸		31 декабря 2024 г.	Беденко Л.П.	Информационно- аналитический отчет	РΠ
18.	Не менее чем в 70 %	1 января 2022 г.	31 декабря 2024	Евланова Е.В.	Информационно-	РΠ

⁸ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки ре	сализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
	точки	Начало	Окончание	(ФИО)	результата	контроли
	общеобразовательных организаций Тулунского района функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными		Γ.	(4110)	аналитический отчет	
18.1.1.	организациями ⁹ Мониторинг готовности специалистов комитета по образованию к анализу бизнесмоделей	1 января 2022 г.	31 декабря 2024 г.	Евланова Е.В	Информационно- аналитический отчет	АΠ
18.1.2.	Создание и координация муниципальной сети 70% ОО Тулунского района, общественно-деловых объединений и представителей работадателей по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями (в т.ч. по вопросам участия в обновлении образовательных программ)	1 января 2022 г.	31 декабря 2024 г.	Евланова Е.В.	Программа сопровождения	АΠ
18.1.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Тулунского		31 декабря 2024 г.	Евланова Е.В.	Информационно- аналитический отчет	РΠ

⁹ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№п/п	Наименование результата,	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и	Уровень
	мероприятия, контрольной			исполнитель	характеристика	контроля
	точки	Начало Окончание		(ФИО)	результата	_
	района функционирует целевая					
	модель вовлечения					
	общественно-деловых					
	объединений и участия					
	представителей работодателей					
	в принятии решений по					
	вопросам управления					
	общеобразовательными					
	организациями ¹⁰					

 $A\Pi$ – администратор проекта;

 $P\Pi$ – руководитель проекта;

 $K\Pi$ – куратор проекта.

 $^{10^{-10}}$ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к паспорту муниципального проекта «Современная школа»

ПОКАЗАТЕЛИ муниципального проекта в разрезе образовательных организаций

Тулунский район	Базов	ое значение	I	Период ре	ализации	муниципа	льного проек	га, год
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля образовательных организаций Ту	•	-	-		-	ние и мето	оды обучения	предметной
	области «Тех	нология» и других п	<u> </u>	1				
МОУ «Азейская СОШ»	0	1 января 2019 г.	100	100	100	100	100	100
МОУ «Алгатуйская СОШ»	0	1 января 2019 г.	100	100	100	100	100	100
МОУ «Афанасьевская СОШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	100	100	100	100
МОУ «Бадарская СОШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	100	100	100
МОУ «Будаговская СОШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	100	100	100	100
МОУ «Булюшкинская СОШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	100	100	100
МОУ «Бурхунская СОШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	100	100	100
МОУ «Владимировская СОШ»	0	1 января 2019 г.	0	100	100	100	100	100
МОУ «Гадалейская СОШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	100	100	100
МОУ «Гуранская СОШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	100	100	100	100
МОУ «Евдокимовская СОШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	100	100
МОУ «Едогонская СОШ	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	100	100
МОУ «Икейская СОШ»	0	1 января 2019 г.	0	100	100	100	100	100
МОУ «Котикская СОШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	100	100	100	100
МОУ «Мугунская СОШ»	0	1 января 2019 г.	100	100	100	100	100	100
МОУ «Перфиловская СОШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	100	100

0	1 января 2019 г.	0	0	0	100	100	100
0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	100	100
0	1 января 2019 г.	100	100	100	100	100	100
0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	100	100
0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	100	100
0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	100	100
0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 1 января 2019 г. 0 1 января 2019 г.	0 1 января 2019 г. 0 0 1 января 2019 г. 100 0 1 января 2019 г. 0 0 1 января 2019 г. 0	0 1 января 2019 г. 0 0 0 1 января 2019 г. 0 100 0 1 января 2019 г. 0 0 0 1 января 2019 г. 0 0	0 1 января 2019 г. 0 0 0 0 1 января 2019 г. 100 100 100 0 1 января 2019 г. 0 0 0 0 1 января 2019 г. 0 0 0	0 1 января 2019 г. 0 0 0 0 0 1 января 2019 г. 100 100 100 100 0 1 января 2019 г. 0 0 0 0 0 1 января 2019 г. 0 0 0 0 0 1 января 2019 г. 0 0 0 0 0 1 января 2019 г. 0 0 0 0 0 1 января 2019 г. 0 0 0 0 0 1 января 2019 г. 0 0 0 0 0 1 января 2019 г. 0 0 0 0 0 1 января 2019 г. 0 0 0 0 0 1 января 2019 г. 0 0 0 0	0 1 января 2019 г. 0 0 0 100 0 1 января 2019 г. 100 100 100 100 0 1 января 2019 г. 0 0 0 0 0 1 января 2019 г. 0 0 0 0 0 1 января 2019 г. 0 0 0 0 0 1 января 2019 г. 0 0 0 0 0 1 января 2019 г. 0 0 0 0 0 1 января 2019 г. 0 0 0 0 0 1 января 2019 г. 0 0 0 0 0 1 января 2019 г. 0 0 0 0 0 1 января 2019 г. 0 0 0 0

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году

МОУ «Азейская СОШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
МОУ «Алгатуйская СОШ»	0	1 января 2019 г.	1	1	1	1	1	1
МОУ «Афанасьевская СОШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
МОУ «Бадарская СОШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
МОУ «Будаговская СОШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	1	1	1	1
МОУ «Булюшкинская СОШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
МОУ «Бурхунская СОШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
МОУ «Владимировская СОШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0

МОУ «Гадалейская СОШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
МОУ «Гуранская СОШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	1	1	1	1
МОУ «Евдокимовская СОШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
МОУ «Едогонская СОШ	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
МОУ «Икейская СОШ»	0	1 января 2019 г.	0	1	1	1	1	1
МОУ «Котикская СОШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
МОУ «Мугунская СОШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
МОУ «Перфиловская СОШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
МОУ «Писаревская СОШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
МОУ «Умыганская СОШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
МОУ «Шерагульская СОШ»	0	1 января 2019 г.	1	1	1	1	1	1
МОУ «Аршанская ООШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
МОУ «Изегольская ООШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
МОУ «Ишидейская ООШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
МОУ «Нижне-Бурбукская ООШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
МОУ «Октябрьская ООШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
МОУ «Сибиряковская ООШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
МОУ «Уйгатская ООШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
МОУ «Усть-Кульская ООШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
МОУ «Утайская ООШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
МОУ «Шерагульская ООШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
МОУ «Шубинская НОШ»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
МОУ «НОШ № 10»	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0
Численность обучающихся, о						1 1		вого,
естественнонауч	1	арного профилей, тыс	. человек	нарастаюі	цим итого	ом к 2018	году	T
МОУ «Азейская СОШ»	0	1 января 2019 г.						

МОУ «Алгатуйская СОШ»	0	1 января 2019 г.	131	131	131	131	131	131
МОУ «Афанасьевская СОШ»	0	1 января 2019 г.						
МОУ «Бадарская СОШ»	0	1 января 2019 г.						
МОУ «Будаговская СОШ»	0	1 января 2019 г.			243	243	243	243
МОУ «Булюшкинская СОШ»	0	1 января 2019 г.						
МОУ «Бурхунская СОШ»	0	1 января 2019 г.						
МОУ «Владимировская СОШ»	0	1 января 2019 г.						
МОУ «Гадалейская СОШ»	0	1 января 2019 г.						
МОУ «Гуранская СОШ»	0	1 января 2019 г.			235	235	235	235
МОУ «Евдокимовская СОШ»	0	1 января 2019 г.						
МОУ «Едогонская СОШ	0	1 января 2019 г.						
МОУ «Икейская СОШ»	0	1 января 2019 г.		187	187	187	187	187
МОУ «Котикская СОШ»	0	1 января 2019 г.						
МОУ «Мугунская СОШ»	0	1 января 2019 г.						
МОУ «Перфиловская СОШ»	0	1 января 2019 г.						
МОУ «Писаревская СОШ»	0	1 января 2019 г.						
МОУ «Умыганская СОШ»	0	1 января 2019 г.						
МОУ «Шерагульская СОШ»	0	1 января 2019 г.	206	206	206	206	206	206
МОУ «Аршанская ООШ»	0	1 января 2019 г.						
МОУ «Изегольская ООШ»	0	1 января 2019 г.						
МОУ «Ишидейская ООШ»	0	1 января 2019 г.						
МОУ «Нижне-Бурбукская ООШ»	0	1 января 2019 г.						
МОУ «Октябрьская ООШ»	0	1 января 2019 г.						
МОУ «Сибиряковская ООШ»	0	1 января 2019 г.						
МОУ «Уйгатская ООШ»	0	1 января 2019 г.						
МОУ «Усть-Кульская ООШ»	0	1 января 2019 г.						

МОУ «Утайская ООШ»	0	1 января 2019 г.						
МОУ «Шерагульская ООШ»	0	1 января 2019 г.						
МОУ «Шубинская НОШ»	0	1 января 2019 г.						
МОУ «НОШ № 10»		1 января 2019 г.						
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа,								
человек								
МОУ «Икейская СОШ»	200	1 января 2019 г.	25					25

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта «Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Муниципальный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Тулунском районе, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования.

2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта

№ п/п		Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Дол	я общеобразовательных организац	ций Тулунског	-	-	и методы обучени	ия предметной обл	асти «Технология»
			и других предметн	ых областей, %			
1.	$F_{mex} = X /Y$	0	Отчет МОУО в рамках	МОУО	По Российской	1 раз в год	
	mex = N / 1		реализации		Федерации	_	
	где:		муниципального		_		
	Х – число общеобразовательных		проекта				
	организаций, в которых						
	обновлено содержание и методы						
	обучения предметной области						
	«Технология» и других						
	предметных областей;						
	Y – общее число						
	общеобразовательных						
	организаций, расположенных на						

	территории Тулунского района						
Hree	по общеобразовательных организа:	T					
	по оощеооразовательных организа полнительных общеобразовательн						
	$F_{mm\delta} = Z$ где: Z — число общеобразовательных организаций Тулунского района обновивших материальнотехническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	0	Отчет МОУО о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	МОУО	По Российской Федерации	1 раз в год	
	Численность обучающихся, охи естествен		лизацией основными и доп и гуманитарного профилей				цифрового,
	$F_{мm62} = C$ где: C — число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	0	Отчет МОУО реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	МОУО	По Российской Федерации	1 раз в год	
	Число	созданных но	вых мест в общеобразоват	-		йона	
			человек нарастающим и	тогом к 2018 год	У		

4	$F_{Mm62} = W$	0	Отчет МО о реализации	MO	По Российской	1 раз в год	
	где: W— число новых мест в общеобразовательных организациях Тулунского района		соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий		Федерации		

53

3. Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансов	Всего		
			2019	2020	2021	
1.	Создание новых мест в	814 0702	15006,3			15006,3
	общеобразовательных	5111772050521				
	организациях Тулунского					
	муниципального района.					
2.	В общеобразовательных организациях Тулунского муниципального района, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1002 обучающихся.	973 0702 071032200244	3500,0	200,0	375,0	4075,0

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в разрезе образовательных организаций

Образовательная организация	C	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	руб.)		
МОУ «Икейская СОШ»	15006,3	150,0	25,0	25,0*	25,0*	25,0*	15256,3		
МОУ «Алгатуйская СОШ»	1750,0	25,0	25,0	25,0*	25,0*	25,0*	1875,0		
МОУ «Шерагульская СОШ»	1750,0	25,0	25,0	25,0*	25,0*	25,0*	1875,0		
МОУ «Гуранская СОШ»	0	0	150,0	25,0*	25,0*	25,0*	225,0		
МОУ «Будаговская СОШ»	0	0	150,0	25,0*	25,0*	25,0*	225,0		

^{*}после утверждения муниципальной программы «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2022 – 2026 гг.»